

JACI 2019

PROJETO/EVENTO	JOGOS ABERTOS DA COMUNIDADE INDIGENA
ORGANIZADOR	GOVERNO DE RONDÔNIA

FASE DO PROJETO	INÍCIO	FIM	FASE DO PROJETO	INÍCIO	FIM
ELABORAÇÃO DO PROJETO	08-05-2019	21-05-2019		[Selecione a Data]	[Selecione a Data]
DOCUMENTOS TÉCNICOS	27-05-2019	30-05-2019		[Selecione a Data]	[Selecione a Data]
REUNIÃO FORÇAS MILITARES	27-05-2019	07-06-2019		[Selecione a Data]	[Selecione a Data]
FASES REGIONAIS	[Selecione a Data]	[Selecione a Data]		[Selecione a Data]	[Selecione a Data]
CHEGADA DAS DELEGAÇÕES	07-11-2019	08-11-2019		[Selecione a Data]	[Selecione a Data]
REALIZAÇÃO DO EVENTO	08-11-2019	10-11-2019		[Selecione a Data]	[Selecione a Data]
	[Selecione a Data]	[Selecione a Data]		[Selecione a Data]	[Selecione a Data]

MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO
D S T Q Q S S	D S T Q Q S S	D S T Q Q S S	D S T Q Q S S	D S T Q Q S S	D S T Q Q S S
1 2 3 4	1	1 2 3 4 5 6	1 2 3	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5
5 6 7 8 9 10 11	2 3 4 5 6 7 8	7 8 9 10 11 12 13	4 5 6 7 8 9 10	8 9 10 11 12 13 14	6 7 8 9 10 11 12
12 13 14 15 16 17 18	9 10 11 12 13 14 15	14 15 16 17 18 19 20	11 12 13 14 15 16 17	15 16 17 18 19 20 21	13 14 15 16 17 18 19
19 20 21 22 23 24 25	16 17 18 19 20 21 22	21 22 23 24 25 26 27	18 19 20 21 22 23 24	22 23 24 25 26 27 28	20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30 31	23 24 25 26 27 28 29	28 29 30 31	25 26 27 28 29 30 31	29 30	27 28 29 30 31
30					
NOVEMBRO	DEZEMBRO				
D S T Q Q S S	D S T Q Q S S				
1 2	1 2 3 4 5 6 7				
3 4 5 6 7 8 9	8 9 10 11 12 13 14				
10 11 12 13 14 15 16	15 16 17 18 19 20 21				
17 18 19 20 21 22 23	22 23 24 25 26 27 28				
24 25 26 27 28 29 30	29 30 31				